

Planejamento de Implantação de Sistemas

1. Identificação do Projeto

Nome do Sistema: GitTrens

Empresa/Organização: GitTrens LTDA

Data prevista de implantação: _10_/_10_/_2025_

Equipe responsável: Pedro Henrique Monteiro Oliveira , Enzo Rodrigues Pereira De Souza, Leandro Massayoshi Ogawa , Pedro Henrique Carvalho Bueno

2. Checklist de Implantação

- ☐ Ter o XAMPP instalado
- ☐ Configurar o XAMPP
- ☐ Abrir o XAMPP e ligar o apache e o MySQL
- ☐ No XAMPP, abrir o Explorer e localizar a htdocs
- ☐ Criar uma pasta dentro da htdocs
- ☐ Acessar a pasta no Visual Studio Code
- ☐ Clonar o repositório dentro da pasta criada
- ☐ Acessar o phpMyAdmin e criar o banco de dados
- ☐ Acessar o documento na URL do navegador usando localhost

3. Análise de Riscos e Medidas Preventivas

Possíveis falhas: A porta utilizada para fazer o apache/MySQL funcionar já está em uso e impede que ambos funcionem.

Impacto esperado: Sistema não funcionar

Medidas de prevenção: Configurar as portas no Config do XAMPP antes de usar

4. Plano de Rollback (Contingência)

Caso a implantação apresente falhas críticas: Cancelar a implantação, avaliar o que foi afetado e o que causou os erros, depois fazer os ajustes necessários no sistema e recuperar o que foi perdido (se necessário).

Procedimento de retorno: Após os ajustes e recuperar o necessário e começar uma nova implantação.

Responsável pela execução: Pedro Henrique Carvalho Bueno, Leandro Massayoshi Ogawa

Tempo estimado de recuperação: De 1 a 2 horas

5. Requisitos do Ambiente de Produção

Hardware necessário: Servidor, roteador de internet, cabos de internet, computadores de serviço

Software/SO necessário: Interpretador web e de servidor.

Configurações de rede: Rede estável 5G que abrange toda a ferrovia.

6. Configurações de Segurança

Definição de senhas: Senhas fortes, renovadas a cada 80 dias.

Perfis de usuários:

- Administrador (acesso total)
- Operador (Inserção e atualização de dados)
- Consultor (apenas leitura)

Políticas de backup: Backup diário e automático em servidor externo, mais a cópia semanal da nuvem.

7. Responsáveis pela Implantação

Atividade	Responsável	Prazo
Planejamento	Pedro Bueno	10/10/25
Configuração do servidor	Pedro Monteiro	24/10/25
Instalação do sistema	Enzo Souza	08/11/25
Testes em produção	Leandro Masayoshi	15/11/25

8. Observações Finais

A implantação deverá ocorrer de maneira gradual, com backups de todas as informações, da empresa, a partir do dia 25/11/ 2025 todo o sistema deverá estar funcionando caso o contrário chamar no

hotline: felipeneto@play9.com.br